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BASES DE DATOS


PROYECTO FINAL
INICIO

Durante esta fase se establece el ambiente para la administracion del proyecto asi como la identificacion de los requerimientos que conforman el proyecto

A continuacion se indican las actividades de la fase de inicio partiendo del “enunciado de la oprtunidad de negocio”:

I. Realizar el arranque del proyecto

1. Recopilar y verificar los requerimientos de alto nivel del acuerdo de servicio

2. Establecer los estandares y procedimientos de administracion de proyectos

3. Evaluar la complejidad estimada del acuerdo

4. Estimar el tamaño del proyecto

5. Documentar y/o actualizar los riesgos

6. Documentar el alcance del proyecto

7. Identificar e integrar el equipo de trabajo(equipo de trabajo y cliente)

8. Crear la carpeta del proyecto  y poner en la primera seccion la evidencia de las actividades anteriores

II. Crear el plan de administracion de la configuracion del software

III. Crear plan de aseguramiento de calidad del proyecto

1. Asignar roles y responsabilidades

2. Revisar y aprovar las actividades

3. Definir fechas para las revisiones

IV. Establecer el alcance inicial de cada requerimiento

1. Elaborar el documento de requerimientos del cliente

2. Registrar cada requerimiento en una bitacora de requerimientos con el estatus de “solicitado”

3. Programar las actividades de analisis de requerimientos

4. Coordinar las actividades con el cliente

V. Realizar fase de definicion del CVS (ciclo de vida de sistemas)

i. Definir necesidad de negocio (problema)

ii. Definir el proyecto (soluciones)

VI. Clarificar los requerimientos

1. Preparar documentacion para validacion del cliente

2. Obtener autorizacion del cliente y actualizar el estatus del requerimiento a “definido”

